



www.manas.edu.kg

КЫРГЫЗ-ТҮРК "МАНАС" УНИВЕРСИТЕТИ
Экономика жана Башкаруу факультети
Менеджмент Бөлүмү
Курстун программасы

Курстун коду	Курстун аты (Кыргызча)	Курстун аты (Түркчө)	Семестр	Апталык саат	Кредит	ЕКТС
İŞL-437	ДОЛБООРДУ БАШКАРУУ	PROJE YÖNETİMİ	7	3 + 0	3	4

Курстун деңгээли	Бакалавр
Курстун түрү	Тандоо
Координатор	Доц.Др. Касым Байнал
Курстун мугалими	Доц.Др. Касым Байнал
Курстун тили	Түркчө
Жардамчылар	.
Аудитория	-
Курстун максаты	Бул курста, долбоорлорду эффективдүү жана натыйжалуу баштоо жана жүргүзүү үчүн жумушчулардын жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатуучу долбоорду башкаруу методологиясына көңүл бурулмачы

Колдонулуучу адабияттар

Колдонулуучу адабияттар	Адабияттын түрү
1 Duffy, M.G., Managing Projects: Expert Solutions to Everyday Challenges. Boston: Harvard Business School Press, 2006.	Китеп
2 Harold Kerzner, Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 10th ed., John Wiley & Sons, Inc., March, 2009.	Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар

1	Бул курс студенттерге, 1) Реалдуу бир долбоор сценарийинде темаларды таанып билүү, 2) Бир долбоордун ишке ашырылуусундагы негизги структураларына аныктама берүү, 3) Желени пландоо үчүн тийиштүү ыкмаларды колдоно билүү, 4) Кандайдыр бир долбоор сунушун даярдай билүү, 5) Сунушталган кандайдыр бир план боюнча талкуу жүргүзүү жөндөмдөрүнө ээ болушат.
---	--

Курстун планы

Апта	Темасы
1. Апта	Долбоорду башкарууга киришүү
2. Апта	Долбоорду башкаруу түшүнүгү жана аныктамалары
3. Апта	Долбоорду башкарууда колдонулган уюмдук структуралар
4. Апта	Долбоор офисин жана командасын уюштуруу жана ишке киргизүү
5. Апта	Кандайдыр бир долбоор чөйрөсүндөгү башкаруу функциялары
6. Апта	Долбоорду пландоо
7. Апта	Желени (Network) пландоо ыкмалары
8. Апта	Желени (Network) пландоо ыкмалары
9. Апта	Ара сынак
10. Апта	Желени (Network) пландоо ыкмалары
11. Апта	Долбоордун баасын аныктоо жана болжолдоо
12. Апта	Наркты көзөмөлдөө
13. Апта	Кандайдыр бир долбоор чөйрөсүндө артыкчылыктарды анализдөө
14. Апта	Рискти башкаруу жана үйрөнүү ийри сызыктары
15. Апта	Келишимди башкаруу

Курстун планы

16. Апта

Сапатты башкаруу

Баалоо

Баалоо каражаты	Саны (даана)	Үлүшү (%)	Жалпы үлүшү
Тапшырмалар	4	8	40
Долбоор	1	8	
Арасынак	1	24	
Финал сынагы	1	60	60